



中部電力

2026年度 請負工事調達計画

1. 本計画は2026年度当初の予定であり，予告なく変更される場合があります。
2. 本計画に関する問い合わせは，窓口である調達部までお願いします。
3. 「規模区分」は，以下のとおり，計画時における金額規模の目安を表します。

	200万円	1,000万円	5,000万円	1億円
区分 A				←→
区分 B			←→	
区分 C		←→		
区分 D	←→			

2026年度主要請負工事調達計画

工種名	工 事 件 名	工事場所	規模区分	発注予定	着工予定	完工予定	工 事 概 要
原子力（機械）	浜岡原子力発電所 5 号 主要設備維持点検工事（第 9 回）	浜岡原子力発電所構内	A	2026年4月	2027年1月	2028年1月	発電設備停止中に機能維持が要求される設備・機器の点検
原子力（機械）	浜岡原子力発電所 構内給水配管改良工事	浜岡原子力発電所構内	A	2026年7月	2026年8月	2027年2月	発電所構内における給水配管改良
原子力（機械）	浜岡原子力発電所 3 号 通常時定期点検工事（ 2 0 2 7 年度一般工事）	浜岡原子力発電所構内	A	2026年10月	2027年1月	2028年7月	発電設備の機能確保等を目的とした定期点検
原子力（機械）	浜岡原子力発電所 2 号 廃棄物処理設備配管点検 2 0 2 6 年（配管点検）	浜岡原子力発電所構内	B	2026年4月	2026年7月	2027年8月	廃棄物処理設備の配管点検
原子力（機械）	浜岡原子力発電所 4 号 燃料交換機定期点検	浜岡原子力発電所構内	B	2026年10月	2027年1月	2027年2月	燃料交換機の定期点検
原子力（機械）	浜岡原子力発電所 4 号 通常時定期点検工事（ 2 0 2 7 年度一般工事）	浜岡原子力発電所構内	B	2026年4月	2027年1月	2028年7月	発電設備の機能確保等を目的とした定期点検
原子力（機械）	浜岡原子力発電所 2 号 所内蒸気戻り系配管点検 2 0 2 6 年度	浜岡原子力発電所構内	B	2026年6月	2026年9月	2027年9月	蒸気戻り系配管の点検
原子力（機械）	浜岡原子力発電所 5 号 燃料交換機定期点検	浜岡原子力発電所構内	C	2026年10月	2027年2月	2027年3月	燃料交換機の定期点検
原子力（機械）	浜岡原子力発電所 1 号 廃棄物処理設備配管点検 2 0 2 6 年	浜岡原子力発電所構内	C	2026年4月	2026年7月	2027年8月	廃棄物処理設備の配管点検
原子力（機械）	浜岡原子力発電所 3 号他 強化扉ヒンジ修繕工事	浜岡原子力発電所構内	C	2026年4月	2026年5月	2026年10月	強化扉におけるヒンジ修繕
原子力（計測）	浜岡原子力発電所 N R W II 酸露点計取替	浜岡原子力発電所構内	A	2026年6月	2026年10月	2027年1月	N R W II 酸露点計装置の取替
原子力（計測）	広範囲レベル校正装置定期点検	浜岡原子力発電所構内	C	2026年4月	2026年5月	2026年11月	放射線計測器の校正に使用する装置の点検
原子力（計測）	モニタリングステーション定期点検工事	浜岡原子力発電所構内	C	2026年4月	2026年6月	2027年3月	モニタリングステーションの定期点検
原子力（電気）	浜岡原子力発電所 3 号 照明器具取替工事	浜岡原子力発電所構内	B	2026年4月	2026年5月	2030年3月	発電所建屋照明器具の取替
原子力（電気）	浜岡原子力発電所 3 号 誘導灯器具取替工事	浜岡原子力発電所構内	B	2026年4月	2026年6月	2026年12月	発電所建屋誘導灯の取替
原子力（電気）	浜岡原子力発電所 1 号 照明器具取替修理（ 2 0 2 6 年度）	浜岡原子力発電所構内	C	2026年5月	2026年9月	2027年5月	発電所建屋照明器具の取替
原子力（電気）	浜岡原子力発電所 2 号 照明器具取替修理（ 2 0 2 6 年度）	浜岡原子力発電所構内	C	2026年5月	2026年9月	2027年5月	発電所建屋照明器具の取替
原子力（電気）	浜岡原子力発電所 5 号 燃料取替機原子炉ウェル内照明灯修理	浜岡原子力発電所構内	C	2026年6月	2027年1月	2027年3月	燃料取替機原子炉ウェル内照明灯の取替
原子力（電気）	浜岡原子力発電所 第一予備品倉庫他照明設備改良工事	浜岡原子力発電所構内	C	2026年8月	2026年9月	2026年12月	第一予備品倉庫、第二予備品倉庫における照明設備改良
原子力（電気）	N R W 排ガスブロワリプレースに伴うケーブル布設	浜岡原子力発電所構内	C	2026年5月	2026年6月	2026年12月	N R W 排ガスブロワ更新に伴うケーブル布設
原子力（電気）	N R W ー 1 誘導灯器具取替工事	浜岡原子力発電所構内	C	2026年7月	2026年9月	2027年3月	N R W 建屋誘導灯の取替
原子力（電気）	N R W 制御盤グラフィックランプ取替工事	浜岡原子力発電所構内	C	2026年4月	2026年7月	2026年12月	制御盤グラフィックランプの代替品への取替
原子力（保温）	浜岡原子力発電所 5 号 維持点検に伴う保温修理工事（第 9 回）	浜岡原子力発電所構内	C	2026年4月	2027年1月	2028年1月	維持点検の実施に伴う保温修理
その他	浜岡原子力発電所 3 ～ 5 号 漂流物流入防止ネット付近整備工事	浜岡原子力発電所構内	C	2026年7月	2026年9月	2026年12月	漂流物流入防止ネット撤去およびネット周辺の整備

2026年度主要請負工事調達計画

工種名	工 事 件 名	工事場所	規模区分	発注予定	着工予定	完工予定	工 事 概 要
その他	排ガス測定装置点検修理	愛知県名古屋市緑区大高町字北関山	D	2026年4月	2026年7月	2026年7月	排ガス測定装置の定期点検・修理
その他	高圧ガス設備点検修理	愛知県名古屋市緑区大高町字北関山	D	2026年7月	2026年10月	2026年10月	高圧ガス設備であるアンモニア供給装置の点検・修理
その他	水素分析計点検修理	愛知県名古屋市緑区大高町字北関山	D	2026年4月	2026年4月	2026年12月	水素分析計の点検・整備および消耗部品の交換
空調、衛生、給排水	浜岡原子力発電所 事務本館給排水衛生設備改良工事（設計施工の内施工）	浜岡原子力発電所構内	A	2027年1月	2027年3月	2028年3月	発電所事務本館における給排水衛生設備改良
空調、衛生、給排水	浜岡原子力発電所 5 号 浄化槽取替工事	浜岡原子力発電所構内	B	2026年5月	2026年7月	2027年1月	浄化槽の取替
空調、衛生、給排水	浜岡原子力発電所 N R W II 給排水衛生設備改良工事（設計施工の内施工）	浜岡原子力発電所構内	B	2027年2月	2027年3月	2027年12月	N R W II における給排水衛生設備改良
空調、衛生、給排水	コンデンシングユニット交換	愛知県名古屋市緑区大高町字北関山	B	2026年6月	2026年6月	2027年3月	ヒーボンラボウエストのコンデンシングユニット交換
空調、衛生、給排水	浜岡原子力発電所 5 号 空調設備設備維持点検工事（第 9 回）	浜岡原子力発電所構内	C	2026年4月	2027年1月	2028年1月	発電設備停止中に機能維持が要求される設備・機器の点検
空調、衛生、給排水	人財開発センター第 1 宿泊棟空調機フィルター修繕他工事	愛知県日進市米野木町南山	C	2026年4月	2026年5月	2026年8月	人財開発センター第 1 宿泊棟における空調機フィルター修繕
建築	浜岡原子力発電所 4 号タービン建屋大物搬入口強化扉改良工事	浜岡原子力発電所構内	A	2026年5月	2026年7月	2027年9月	タービン建屋大物搬入口における強化扉改良
建築	浜岡原子力発電所 3 号 N R W 排気筒塗装修繕工事	浜岡原子力発電所構内	A	2026年6月	2026年8月	2027年9月	N R W における排気筒塗装修繕
建築	浜岡原子力発電所 4 号タービン建屋強化扉改良他工事	浜岡原子力発電所構内	A	2026年4月	2026年6月	2027年3月	タービン建屋、補助建屋における強化扉改良
建築	浜岡原子力発電所 クリアランス搬出待ち倉庫第 6 棟新築工事	浜岡原子力発電所構内	A	2026年9月	2026年11月	2027年9月	クリアランス品搬出待機倉庫の新築
建築	人財開発センター電力史料館屋根防水改良他工事	愛知県日進市米野木町南山	A	2027年1月	2027年2月	2027年7月	人財開発センター電力史料館における屋根防水改良
建築	人財開発センター本館他外装修繕工事	愛知県日進市米野木町南山	A	2027年1月	2027年2月	2027年7月	人財開発センター本館における外装修繕
建築	浜岡原子力発電所 4 号 M 型ジョイント改良工事	浜岡原子力発電所構内	B	2026年5月	2026年6月	2027年2月	M 型ジョイントの改良
建築	浜岡原子力発電所 3 号 M 型ジョイント改良工事	浜岡原子力発電所構内	B	2026年5月	2026年6月	2027年2月	M 型ジョイントの改良
建築	技術開発本部西館屋根防水改良	愛知県名古屋市緑区大高町字北関山	C	2026年10月	2026年11月	2027年2月	技術開発本部西館における屋根防水改良
建築	浜岡原子力発電所 3 号 補助ボイラ建屋屋根防水改良他工事	浜岡原子力発電所構内	C	2026年9月	2026年10月	2027年2月	補助ボイラ建屋、N R W II 建屋における屋根防水改良
建築	浜岡原子力発電所 5 号シミュレータ建屋屋根防水改良工事	浜岡原子力発電所構内	C	2026年4月	2026年5月	2026年10月	シミュレータ建屋における屋根防水改良
建築	浜岡原子力発電所 キャスク置場建屋屋根防水改良工事	浜岡原子力発電所構内	C	2026年4月	2026年4月	2026年9月	キャスク置場建屋における屋根防水改良
建築	技術開発本部本館 1 ～ 5 階実験室建具修繕工事	愛知県名古屋市緑区大高町字北関山	C	2026年8月	2026年9月	2026年12月	技術開発本部本館実験室における建具修繕
建築	浜岡原子力発電所 2 7 5 k V 屋内開閉所防塩建屋屋根修繕工事	浜岡原子力発電所構内	C	2026年4月	2026年5月	2026年8月	屋内開閉所防塩建屋における屋根修繕
建築	技術開発本部本館・渡り廊下内装修繕他工事	愛知県名古屋市緑区大高町字北関山	C	2026年4月	2026年5月	2026年9月	技術開発本部構内における内装修繕

2026年度主要請負工事調達計画

工種名	工 事 件 名	工事場所	規模区分	発注予定	着工予定	完工予定	工 事 概 要
建築	人財開発センター配電自動化訓練棟外装他修繕工事	愛知県日進市米野木町南山	C	2026年9月	2026年10月	2027年1月	人財開発センター配電自動化訓練棟における外装修繕
建築	日進総合グラウンド野球場ラバーフェンス修繕工事	愛知県日進市米野木町南山	C	2026年9月	2026年10月	2027年3月	日進総合グラウンド野球場におけるラバーフェンス修繕
建築	人財開発センター西館他出入口扉改造工事（設計施工の内施工）	愛知県日進市米野木町南山	C	2026年10月	2026年11月	2027年2月	人財開発センター西館における出入口扉改造
建築	地域共生施設 北エリア西側目隠しフェンス設置	愛知県名古屋市港区潮見町	C	2026年8月	2026年11月	2027年2月	地域共生施設における目隠しフェンス設置
建物電気	人財開発センター幹部研修所共用棟・宿泊棟他照明設備改良工事（設計施工の内施工）	愛知県日進市米野木町南山	A	2026年9月	2026年10月	2027年2月	人財開発センター幹部研修所における照明設備改良
建物電気	東桜会館受電設備修繕工事	愛知県名古屋市東区東桜	C	2026年9月	2026年10月	2027年9月	東桜会館における受電設備修繕
建物電気	技術開発本部大型環境実験棟照明設備改良他工事（設計施工の内設計）	愛知県名古屋市緑区大高町字北関山	C	2026年7月	2026年8月	2027年1月	技術開発本部実験棟における照明設備改良
建物電気	人財開発センター第7変電所高圧ケーブル他改良工事（設計施工の内施工）	愛知県日進市米野木町南山	C	2027年3月	2027年4月	2028年2月	人財開発センター第7変電所における高圧ケーブル改良
建物電気	人財開発センター送電実習場屋外コンセント設置工事（簡易設計施工）	愛知県日進市米野木町南山	D	2026年5月	2026年6月	2026年12月	人財開発センター送電実習場における屋外コンセント設置
建物電気	人財開発センター幹部研修所共用棟・宿泊棟他照明設備改良工事（設計施工の内設計）	愛知県日進市米野木町南山	D	2026年4月	2026年5月	2026年8月	人財開発センター幹部研修所における照明設備改良
通信	現場無線ネットワーク設置工事	浜岡原子力発電所構内	B	2026年4月	2026年6月	2027年7月	発電所構内における現場無線ネットワーク設置工事
土木	人財開発センター構外排水管撤去工事	愛知県日進市米野木町南山	C	2026年5月	2026年6月	2026年9月	人財開発センターにおける排水管撤去
土木	浜岡原子力発電所3、4号 取水槽角落し他補修工事	浜岡原子力発電所構内	C	2026年8月	2026年10月	2027年3月	取水槽の角落し補修
土木	技術開発本部ロータリ構内道路アスファルト舗装修繕工事	愛知県名古屋市緑区大高町字北関山	C	2026年10月	2026年11月	2027年3月	技術開発本部構内道路におけるアスファルト舗装修繕