

2027～2033年度 中期調達見通し

中部電力 再生可能エネルギーカンパニー

1. 本計画は2026年度当初の予定であり，予告なく変更される場合があります。
2. 本計画に関する問い合わせは，窓口である再エネC P企画部調達グループまでお願いします。

発注年度	工種名	工 事 件 名	工 事 概 要
2027年度	建築	飛驒水力管理所給排水設備改良工事（設計の部）	給排水設備改良 1式
2027年度	建築	飛驒水力管理所給排水設備改良工事（施工の部）	給排水設備改良 1式
2027年度	建築	新上麻生水力発電所本館火報設備改良工事（設計の部）	火報設備改良 1式
2027年度	建築	新上麻生水力発電所本館火報設備改良工事（施工の部）	火報設備改良 1式
2027年度	建築	高根第二水力発電所本館火報設備改良工事（設計の部）	火報設備改良 1式
2027年度	建築	高根第二水力発電所本館火報設備改良工事（施工の部）	火報設備改良 1式
2027年度	電気	吉田川水力発電所水車・発電機細密点検工事	発電機細密点検 1式 水車細密点検 1式
2027年度	電気	新開水力発電所水車発電機他細密点検工事他 1件名修繕工事	水車発電機他細密点検工事 水車修理工事
2027年度	土木	矢作第一水力発電所選択取水中段ゲート前面他 2件名塗装工事（設計の部）	下記（施工の部）のための設計
2027年度	土木	矢作第一水力発電所選択取水中段ゲート前面他 2件名塗装工事（施工の部）	下記設備の塗装 1式 （矢作第一水力発電所） 選択取水中段ゲート前面、選択取水上部スクリーン （奥矢作第一水力発電所） ドラフトゲートN o 1 （奥矢作第二水力発電所） ドラフトゲートN o 1
2027年度	土木	下原水力発電所N o 1・7洪水吐ゲート巻上機平歯車他取替工事（設計の部）	巻上機平歯車 2門購入 取替 軸受他構成部品 1式購入 取替
2027年度	土木	下原水力発電所N o 1・7洪水吐ゲート巻上機平歯車他取替工事（施工の部）	巻上機平歯車 2門購入 取替 軸受他構成部品 1式購入 取替
2027年度	土木	久瀬水力発電所N o 1・2洪水吐ゲート巻上機平歯車他取替工事（設計の部）	巻上機平歯車 2門購入 取替 減速機 2門購入 取替 軸受他構成部品 1式購入 取替
2027年度	土木	久瀬水力発電所N o 1・2洪水吐ゲート巻上機平歯車他取替工事（施工の部）	巻上機平歯車 2門購入 取替 減速機 2門購入 取替 軸受他構成部品 1式購入 取替
2027年度	土木	久瀬水力発電所久瀬ダムN o 1・2洪水吐ゲート塗装他 7件名工事（設計の部）	久瀬水力発電所N o 1・2洪水吐ゲート塗装 下原水力発電所N o 1洪水吐ゲート塗装 井の面水力発電所第一沈砂池排砂門他塗装 西平水力発電所仮締切ゲート部分塗装 西平水力発電所取水口除塵機塗装 金原水力発電所えん堤管理橋他塗装 小宮神水力発電所余水管外面塗装 奥戸水力発電所沈砂池排砂門他塗装
2027年度	土木	久瀬水力発電所久瀬ダムN o 1・2洪水吐ゲート塗装他 7件名工事（施工の部）	久瀬水力発電所N o 1・2洪水吐ゲート塗装 下原水力発電所N o 1洪水吐ゲート塗装 井の面水力発電所第一沈砂池排砂門他塗装 西平水力発電所仮締切ゲート部分塗装 西平水力発電所取水口除塵機塗装 金原水力発電所えん堤管理橋他塗装 小宮神水力発電所余水管外面塗装 奥戸水力発電所沈砂池排砂門他塗装

発注年度	工種名	工 事 件 名	工 事 概 要
2027年度	土木	下原水力発電所N○2・4洪水吐ゲート巻上機平歯車他取替工事（設計の部）	巻上機平歯車 2門購入 取替 減速機 2門購入 取替 軸受他構成部品 1式購入 取替
2027年度	土木	下原水力発電所N○2・4洪水吐ゲート巻上機平歯車他取替工事（施工の部）	巻上機平歯車 2門購入 取替 減速機 2門購入 取替 軸受他構成部品 1式購入 取替
2027年度	土木	薄川第四水力発電所水圧鉄管内外面塗装他工事（設計の部）	薄川第四水力発電所 水圧鉄管内外面塗装 3, 0 1 0 m ² 他
2027年度	土木	薄川第四水力発電所水圧鉄管内外面塗装他工事（施工の部）	薄川第四水力発電所 水圧鉄管内外面塗装 3, 0 1 0 m ² 他
2027年度	電気	瀬戸水力発電所 1号発電機配電盤他取替工事	1号一体形配電盤類他 1式設置 1号発電機配電盤類他 1式撤去
2027年度	土木	飛騨水力管理所管内水力発電所巡視路修繕工事（2027）	巡視路修繕
2027年度	電気	平穏第一水力発電所 1号水車細密点検他工事	水車分解点検組立 1式 水車修理 1式
2027年度	電気	平穏第二水力発電所 1号水車細密点検他工事	水車分解点検組立 1式 水車修理 1式
2027年度	電気	大井川水力発電所# 3水車発電機細点検他工事	水車発電機細密点検 1台分 水車発電機修理 1台分 ランナ取替 1台分 電力ケーブル修理 1式
2027年度	電気	久野脇水力発電所# 2水車発電機細点検他工事	水車発電機細密点検 1台分 水車発電機修理 1台分 ランナ取替 1台分 励磁装置取替 1台分 電力ケーブル修理 1台分
2027年度	電気	畑薙第一水力発電所C号水面押下用コンプレッサー取替工事	水面押下用コンプレッサー 1台取替 制御盤 1式取替
2027年度	電気	宮川第一水力発電所 1号水車発電機細密点検他 3件工事	水車発電機細密点検 水車発電機修理 調速機アクチュエータ取替 調速機盤取替 盤取替 ケーブル布設 諸試験
2027年度	電気	井の面水力発電所水車発電機一括改修工事の内電気工事	水車発電機 撤去 配電盤類 撤去据付 キュービクル類 撤去据付 補機類 撤去据付 他付属工事
2027年度	土木	海ノ口水力発電所水路管固定台修繕 2期工事	水路管固定台・小支台修繕 1式
2027年度	電気	瀬戸水力発電所 1号水車・発電機細密点検他 2件名工事	1号水車発電機細密点検 1号水車発電機修理 1号電動サーボ撤去 1号ハイブリッドサーボ据付
2027年度	土木	畑薙第一水力発電所ダム貯水池背水端付近河床整形工事（2027）	河床整形 V＝3 0, 0 0 0 m ³
2027年度	土木	大間水力発電所ダム修繕工事（2027）	エプロン洗堀部コンクリート打設 V＝6 0 0 m ³

発注年度	工種名	工 事 件 名	工 事 概 要
2027年度	土木	湯山水力発電所千頭ダム修繕工事（２０２７）	エプロン洗堀部コンクリート打設　Ｖ＝３００ｍ３
2027年度	土木	井の面水力発電所水車発電機一括改修工事の内土木工事	コンクリート撤去 コンクリート打設
2027年度	土木	高根第一水力発電所発電所搬入路橋他塗装工事	搬入路橋塗装
2027年度	土木	井川水力発電所ダム貯水池田代地点河床整形工事（２０２７）	河床整形　Ｖ＝６０，０００ｍ３
2027年度	土木	豊岡水力発電所豊岡えん堤修繕工事	エプロン洗堀部コンクリート打設　Ｖ＝１６５ｍ３
2027年度	土木	川辺水力発電所ダムエプロン部修繕工事	ダムエプロン部修繕　Ｖ＝１００ｍ３
2027年度	電気	高根第一水力発電所４号発電機配電盤他取替工事	盤取替工事 主機工事（取替・ＯＨ）はメーカー施工
2027年度	電気	八那池第一水力発電所６．６ｋＶ計器用変圧器取替工事	６．６ｋＶ３相ＧＰＴ　１台取替 ６．６ｋＶ単相ＰＴ　　２台取替
2027年度	土木	春日水力発電所粕川えん堤エプロン部修繕工事	エプロン修繕　Ｖ＝４０ｍ３
2027年度	電気	遠山川水力発電所新設工事のうち水車・発電機据付工事	水車・発電機・配電盤・変電機器・水槽線・えん堤線・ケーブル布設他
2027年度	電気	高根第一水力発電所１Ｂ変圧器冷却装置修理工事	変圧器冷却器盤　１式取替 制御ケーブル類　１式取替
2027年度	電気	烏川第一水力発電所配電盤取替他工事	一体型配電盤　　　　　１式設置 所内盤　　　　　　　　１面取替 配電盤　　　　　　　　４面撤去 ハイブリッドサーボモータ　３台設置 調速機制御盤　　　　　１面取替 電動サーボモータ　　　　３台撤去 水車発電機分解点検組立　１式 水車修理　　　　　　　１式
2027年度	電気	大久保水力発電所水車発電機一括改修の内電気機器据付工事	配電盤類、キュービクル類取替および付属工事
2027年度	土木	大久保水力発電所水車発電機一括改修の内土木工事・機器撤去工事	水車発電機他基礎撤去・構築 水車発電機他撤去
2027年度	バイオマス	四日市バイオマス発電所定期点検工事（２０２８）	汽缶・汽機・電気・計測・燃料関係機器点検、その他機器点検
2027年度	電気	小坂水力発電所１号水車・発電機細密点検他１件名工事	１号水車発電機細密点検 １号水車発電機修理
2027年度	土木	東上田水力発電所洪水吐ゲート戸当たり他修繕（Ⅰ期）工事	ゲート戸当たり修繕（１・２号ゲート） フローチングゲート改造
2027年度	電気	朝日水力発電所１・２号発電機配電盤他取替工事	１・２号一体形配電盤類他　１式設置 １・２号発電機配電盤類他　１式撤去
2027年度	土木	高根第一水力発電所ブストンネル橋修繕工事	ブストンネル橋修繕

発注年度	工種名	工 事 件 名	工 事 概 要
2027年度	土木	高根第一水力発電所ダム付近法面修繕工事	法面修繕
2027年度	電気	奥矢作第一水力発電所 1号水車発電機他細密点検他工事	1号水車発電機他細密点検 1号水車発電機他修理 1号G O V、A V R他取替 1号制御保護盤取替
2027年度	電気	奥矢作第二水力発電所 1号水車発電機他細密点検他工事	1号水車発電機他細密点検 1号水車発電機他修理 1号G O V、A V R他取替 1号制御保護盤取替
2027年度	電気	中御所水力発電所水車他細密点検工事他 1件名工事	水車他細密点検工事 ランナ取替工事
2027年度	電気	奥矢作第二水力発電所 1号275kV電力ケーブル修理のうち電気工事	1B主要変圧器エレファントケース抜油 ケーブル修理に伴う仮設安全対策
2027年度	土木	矢作第一水力発電所選択取水下段ゲート前面他5件名塗装工事（設計の部）	下記（施工の部）のための設計
2027年度	土木	矢作第一水力発電所選択取水下段ゲート前面他5件名塗装工事（施工の部）	下記設備の塗装 1式 （矢作第一水力発電所） 選択取水下段ゲート前面 （東大見水力発電所） 水圧鉄管外面、余水管外面、ゲート類および巻上機類、水槽除塵機 （布里水力発電所） 巻上機類、取水口防護網
2028年度	建築	大船渡水力発電所本館火報設備改良工事（設計の部）	火報設備改良 1式
2028年度	建築	大船渡水力発電所本館火報設備改良工事（施工の部）	火報設備改良 1式
2028年度	電気	長良川水力発電所水車発電機細密点検他工事	水車・発電機細密点検 水車・発電機修理 固定子撤去・据付 配電盤撤去・据付
2028年度	電気	金原水力発電所水車発電機細密点検他工事	水車・発電機細密点検 水車・発電機修理 配電盤撤去・据付
2028年度	電気	小黒水力発電所水車発電機他細密点検修繕工事	水車発電機他細密点検工事
2028年度	土木	久瀬水力発電所N o 3・4洪水吐ゲート巻上機平歯車他取替工事（設計の部）	洪水吐ゲート巻上機平歯車他取替 1式
2028年度	土木	久瀬水力発電所N o 3・4洪水吐ゲート巻上機平歯車他取替工事（施工の部）	洪水吐ゲート巻上機平歯車他取替 1式
2028年度	土木	下原水力発電所N o 2・4洪水吐ゲート前背面塗装他5件名工事（設計の部）	下原水力発電所N o 2 4洪水吐ゲート塗装 洞戸水力発電所水槽除塵機他塗装 長良川水力発電所水槽除塵機他塗装 長良川水力発電所水路補強梁塗装 久瀬水力発電所N o 3 4洪水吐ゲート塗装 横山水力発電所N o 1取水口制水門他塗装
2028年度	土木	下原水力発電所N o 2・4洪水吐ゲート前背面塗装他5件名工事（施工の部）	下原水力発電所N o 2 4洪水吐ゲート塗装 洞戸水力発電所水槽除塵機他塗装 長良川水力発電所水槽除塵機他塗装 長良川水力発電所水路補強梁塗装 久瀬水力発電所N o 3 4洪水吐ゲート塗装 横山水力発電所N o 1取水口制水門他塗装

発注年度	工種名	工 事 件 名	工 事 概 要
2028年度	土木	志久見川第二水力発電所水圧鉄管外面塗装他工事（設計の部）	志久見川第二水力発電所 水圧鉄管外面塗装 1, 6 8 0 m ² 他
2028年度	土木	志久見川第二水力発電所水圧鉄管外面塗装他工事（施工の部）	志久見川第二水力発電所 水圧鉄管外面塗装 1, 6 8 0 m ² 他
2028年度	土木	飛騨水力管理所管内水力発電所巡視路修繕工事（2 0 2 8）	巡視路修繕
2028年度	電気	烏川第二水力発電所配電盤取替他工事	一体型配電盤 1 式設置 所内盤 1 面取替 配電盤 4 面撤去 ハイブリッドサーボモータ 1 台設置 電動サーボモータ 1 台撤去 水車分解点検組立 1 式 水車修理 1 式 発電機取替 1 式
2028年度	電気	平穏第一水力発電所 2 号水車発電機細密点検他工事	水車発電機分解点検組立 1 式 水車修理 1 式
2028年度	電気	平穏第二水力発電所 2 号水車発電機細密点検他工事	水車発電機分解点検組立 1 式 水車修理 1 式
2028年度	電気	朝日水力発電所 1 号水車・発電機細密点検他 3 件名工事	1 号水車発電機細密点検 1 号水車発電機修理 1 2 号調速機アクチュエータ取替 1 2 号補機盤修理
2028年度	電気	大井川水力発電所 # 2 水車発電機細点他工事	水車発電機細密点検 1 台分 水車発電機修理 1 台分 ランナ取替 1 台分 電力ケーブル修理 1 式
2028年度	電気	大間水力発電所配電盤他取替工事	水力一体形配電盤取替 1 台分 所内盤他取替 1 式 電動サーボ取替 1 台分 調速機制御盤取替 1 台分
2028年度	電気	宮川第二水力発電所 1 号水車発電機細密点検他 3 件工事	水車発電機細密点検 水車発電機修理 調速機アクチュエータ取替 調速機盤取替 盤取替 ケーブル布設 諸試験
2028年度	土木	茂沢水力発電所水路修繕工事	水路修繕 1 式
2028年度	電気	横山水力発電所 1 ・ 2 号同期遮断器取替工事他工事	1 3 . 2 k V V C B 2 台取替（1 ・ 2 G 用） 1 3 . 2 k V C u b 1 式改造（1 ・ 2 G 用） 1 3 . 2 k V 電力ケーブル（8 0 0 s q）1 式修理
2028年度	土木	畑薙第一水力発電所ダム貯水池背水端付近河床整形工事（2 0 2 8）	河床整形 V = 3 0 , 0 0 0 m ³
2028年度	土木	湯山水力発電所千頭ダム修繕工事（2 0 2 8）	エプロン洗堀部コンクリート打設 V = 3 0 0 m ³
2028年度	土木	赤石沢水力発電所奥西河内えん堤護床工修繕工事	エプロン洗堀部コンクリート打設 V = 1 4 6 m ³
2028年度	土木	姫川第三水力発電所えん堤護床工他修繕 1 期工事	護床工修繕 1 式 えん堤修繕 1 式
2028年度	電気	湯山水力発電所水車発電機細点他工事	水車発電機細密点検 1 台分 水車発電機修理 1 台分

発注年度	工種名	工 事 件 名	工 事 概 要
2028年度	土木	井川水力発電所ダム貯水池田代地点河床整形工事（2028）	河床整形　V＝60，000m ³
2028年度	土木	天神水力発電所1号SR堰傾斜計修繕工事	傾斜計修繕
2028年度	土木	矢作第一水力発電所取水口竪坑エアホール改修	ダム運用上、重要設備であるため点検結果により修繕する。 漏水箇所修繕：1式
2028年度	土木	長良川水力発電所えん堤修繕工事	木工沈床修繕　1式 土砂除去　　1式
2028年度	土木	長良川水力発電所水路修繕工事	水路修繕　A＝120m ² CV取替　　36箇所 水路内転石土砂除去　1式
2028年度	バイオマス	四日市バイオマス発電所定期点検工事（2029）	汽缶・汽機・電気・計測・燃料関係機器点検、その他機器点検
2028年度	電気	朝日水力発電所2号水車・発電機細密点検他1件名工事	2号水車発電機細密点検 2号水車発電機修理
2028年度	電気	奥矢作第一水力発電所2号水車発電機他細密点検他工事	2号水車発電機他細密点検 2号水車発電機他修理 2号GOV、AVR他取替 2号制御保護盤取替
2028年度	電気	奥矢作第二水力発電所2号水車発電機他細密点検他工事	2号水車発電機他細密点検 2号水車発電機他修理 2号GOV、AVR他取替 2号制御保護盤取替
2029年度	建築	高根第一水力発電所本館火報設備改良工事（設計の部）	火報設備改良　1式
2029年度	建築	高根第一水力発電所本館火報設備改良工事（施工の部）	火報設備改良　1式
2029年度	電気	横山水力発電所2号水車発電機細密点検他工事	水車・発電機細密点検 水車・発電機修理 ガイドベーンサーボモータ改良
2029年度	電気	戸台水力発電所水車発電機他細密点検工事他1件名修繕工事	水車発電機他細密点検工事 水車修理他工事
2029年度	電気	平岡水力発電所154kV母線改良他1件名設備工事	154kV母線改良 2号154kVCB取替
2029年度	土木	矢作第一水力発電所選択取水下段ゲート背面他2件名塗装工事（設計の部）	下記（施工の部）のための設計
2029年度	土木	矢作第一水力発電所選択取水下段ゲート背面他2件名塗装工事（施工の部）	下記設備の塗装　1式 （矢作第一水力発電所） 選択取水下段ゲート背面 （押山水力発電所） 水圧鉄管内外面、余水管内面、放水路支保工
2029年度	土木	平岡水力発電所154kV母線改良工事の内土木工事	154kVLA用基礎新設　3基 154kVSP用基礎新設　3基 付帯工事　　　　　1式
2029年度	電気	大川水力発電所水車発電機細点検工事	水車発電機細密点検　1台分 水車発電機修理　　　1台分
2029年度	電気	鳥並水力発電所44kV屋外機器他取替工事	44kV屋外機器取替　1式 6．6kVCB取替　　1台分 変圧器保護盤設置　1台分

発注年度	工種名	工 事 件 名	工 事 概 要
2029年度	電気	宮川第二水力発電所2号水車発電機細密点検他3件工事	水車発電機細密点検 水車発電機修理 調速機アクチュエータ取替 調速機盤取替 盤取替 ケーブル布設 諸試験
2029年度	電気	馬瀬川第二水力発電所発電機配電盤他取替工事	一体形配電盤類他 1式設置 発電機配電盤類他 1式撤去
2029年度	電気	西山水力発電所水車発電機細点他工事	水車発電機細密点検 1台分 水車発電機修理 1台分 調速機取替 1台分 水力一体形配電盤取替 1台分 所内盤他取替 1式
2029年度	土木	畑薙第一水力発電所ダム貯水池背水端付近河床整形工事（2029）	河床整形 V＝30,000m ³
2029年度	土木	大間水力発電所ダム修繕工事（2029）	エプロン洗堀部コンクリート打設 V＝600m ³
2029年度	土木	大井川水力発電所寸又川ダム修繕工事（2029）	エプロン洗堀部コンクリート打設 V＝500m ³
2029年度	土木	奥泉水力発電所関の沢川えん堤修繕工事	エプロン洗堀部コンクリート打設 V＝40m ³
2029年度	土木	姫川第三水力発電所えん堤護床工修繕2期工事	護床工修繕 1式
2029年度	土木	井川水力発電所ダム貯水池田代地点河床整形工事（2029）	河床整形 V＝60,000m ³
2029年度	土木	臼田水力発電所放水路改修工事	放水路改修 1式
2029年度	土木	東上田水力発電所洪水吐ゲート戸当たり他修繕（Ⅱ期）工事	ゲート戸当たり修繕（3・4号ゲート）
2029年度	電気	高根第一水力発電所3号水車細密点検他工事	水車細密点検工事他
2029年度	電気	昼神水力発電所水車発電機他細密点検工事他1件名修繕工事	水車発電機他細密点検工事 水車修理工事
2029年度	バイオマス	四日市バイオマス発電所定期点検工事（2030）	汽缶・汽機・電気・計測・燃料関係機器点検、その他機器点検
2029年度	電気	高根第一水力発電所4号水車発電機復旧工事のうち屋外設備関連工事	変圧器撤去・据付準備工事 1式 3／4号電力ケーブル取替 1式 発電機中性点、所内ケーブル取替 1式 C u b撤去工事 1式
2029年度	電気	赤石沢水力発電所配電盤他取替他工事	水車発電機細密点検 1台分 水車発電機修理 1台分 調速機制御盤取替他 1台分 水力一体形配電盤取替 1台分 所内盤他取替 1式
2030年度	建築	久々野水力発電所本館火報設備改良工事（設計の部）	火報設備改良 1式
2030年度	建築	久々野水力発電所本館火報設備改良工事（施工の部）	火報設備改良 1式

発注年度	工種名	工 事 件 名	工 事 概 要
2030年度	電気	豊岡水力発電所 1・2号水車・発電機一括改修工事	水車発電機取替 2台分 配電盤取替 2台分 キュービクル取替他 1式
2030年度	電気	和合水力発電所水車発電機他細密点検工事他 1件名修繕工事	水車発電機他細密点検工事 水車修理工事
2030年度	土木	真弓水力発電所水圧鉄管内外面他 1件名塗装工事（設計の部）	下記（施工の部）のための設計
2030年度	土木	真弓水力発電所水圧鉄管内外面他 1件名塗装工事（施工の部）	下記設備の塗装 1式 真弓水圧鉄管内外面、ゲート類および巻上機類
2030年度	建築	飛驒水力管理所屋根防水工事	屋根防水 1式
2030年度	建築	新上麻生水力発電所本館屋根防水工事	屋根防水 1式
2030年度	電気	井川水力発電所調速機制御盤取替他工事	調速機改造 1台分 調速機制御盤取替 1台分
2030年度	電気	鳥並水力発電所水車発電機細点検工事	水車発電機細密点検 1台分 水車発電機修理 1台分
2030年度	電気	三瀬谷水力発電所水車発電機細密点検他 3件工事	水車発電機細密点検 水車発電機修理 発電機固定子盤取替 ケーブル布設 諸試験
2030年度	土木	姫川第二水力発電所余水路他修繕工事	余水路修繕 1式 導水路敷修繕 1式
2030年度	土木	畑薙第一水力発電所ダム貯水池背水端付近河床整形工事（2030）	河床整形 V＝30,000m ³
2030年度	土木	大間水力発電所ダム修繕工事（2030）	エプロン洗堀部コンクリート打設 V＝600m ³
2030年度	土木	湯山水力発電所千頭ダム修繕工事（2030）	エプロン洗堀部コンクリート打設 V＝300m ³
2030年度	土木	姫川第三水力発電所えん堤護床工修繕3期工事	護床工修繕 1式
2030年度	土木	井川水力発電所ダム貯水池田代地点河床整形工事（2030）	河床整形 V＝60,000m ³
2030年度	バイオマス	四日市バイオマス発電所定期点検工事（2031）	汽缶・汽機・電気・計測・燃料関係機器点検、その他機器点検
2031年度	電気	瀬戸水力発電所2号水車・発電機細密点検他2件名工事	2号水車発電機細密点検 2号水車発電機修理 2号電動サーボ撤去 ハイブリッドサーボ据付
2031年度	電気	奥矢作第二水力発電所4・5B275kV電力ケーブル修理工事	275kV電力ケーブル張替 径間長：約480m 付属品撤去他
2031年度	電気	奥矢作第二水力発電所4・5B275kV電力ケーブル修理のうち電気工事	45B起動用変圧器エレファントケース抜油 ケーブル修理に伴う仮設安全対策